(Legtd

Vizsgakérdes peéldak, gyakorlo feladatok

Kérdések, valaszokkal

bbszéBold-dal jeldltiik a helyes megoldasokat. Néhany esesbmegoldast

szovegesen leirtuk).

Bevezetés, szoftver és misége (1. édladas, 9-10 dladas)

1. Vélassza ki az igaz éllitasokat az alabbiak kozul:

A, A szoftver

az elkészult forraskodot jelenti.

B, A szoftvertermék tartalmazza a felhasznal6i adatkat.

C, A szoftver

megjelenhet koncepciok, tgyletek vagsijarasok alakjaban.

D, Egy példa a szoftverre a szamitégépprogram.

E, A szoftver

magéaban foglalja a nikddéséhez sziikséges eljarasokat, szabalyokat.

2. A szoftver mingségét nehéz meghatarozni, mert:

(Vélassza ki az igaz allitasokat az alabbiak kézul)

o

A szoftvernek alkalmazkodnia kell a mindig valtozdhardver
kovetelményekhez.

A minéség még egyazon termek esetében sem allandé
A szoftvernek nincs a hagyomanyos modon mérhigtfizikai léte
A szoftver minésége fligg a mifiséget értéked szemeélyédl

A szoftver mirssége nem fligg a szoftver tipuséatol.
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3. Allitsa helyes sorrendbe az alabbi szoftverfejlesési tevékenységeket:
A, Ertsiik meg a feladatot
B, Tervezzik meg a megoldast
C, Olvassuk el a feladatkiirast
D, Implementéljuk a tervet (kddoljunk)

E, Hasznaljunk fel korabbi tapasztalatokat, megjiéegoldasokat,
rendelkezésre all6 tervezési és programozasi eletmek

F Adjuk at a megoldast

G Teszteljik a megoldéast

H Végezziunk Gjratesztelést (amig nem talalunk i&idip hibat)
| Javitsuk a hibakat

Helyes sorrend: C, A, B, E, D, G, |, H, F

Eletciklus modellek (2. ebadas):

4. Az alabbi allitasok kozul melyek igazak és melyekdmisak?

Az evolucioés fejlesztés (rapid prototyping) egyikre/e, hogy a felhasznaldi visszajelzések
viszonylag kordn megjelennek a fejlesztési folydraat(l)

A tesztvezérelt fejlesztés” soran minden funkcigrar az implementalasasél elkésziilinek a
tesztesetekl)

Altalaban a szoftverfejlesztési életciklusbafsebr a statikus tesztelés, majd a strukturélis
tesztelés, végul a funkcionalis tesztelés techiitaak szerepheZl)

A V-modellben a rendszer validalasa a fejlesztiedciklus végeére keral(l)

Folyamatfejlesztés, agilitas (2, 3 éadas, és tovabbiak...)

5. Az alabbi kijelentések mellé irja oda, hogy igazale vagy hamisak.

a) Agilisan dolgozo cégnél a CMMI nem alkalmazhaté) (H

b) Agilisan dolgozé cégnél nem kell a becsléseket duatalni. (H)

c) A RUP agilis fejlesztési modszertan. (H)

d) Agilisan dolgozo cégnél élordul, hogy naponta akar tébb build is készil. (1)
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6. Az alabbi allitasok kdzul melyek igazak és melyekamisak?

a) A funkciopont szamolas kotelézminden CMMI 3-as érettségi szinten dev
cégnél. (H)

b) Egy cégnek valasztani kell , hogy CMMI modellt ,gyaTMMI modellt
alkalmaz. A keti egyitt nem alkalmazhaté. (H)

c) A CMMI modellben a méréseket méréseket a 2-ességittszinten el kell
kezdeni. (1)

d) A CMMI modellben az 6sszes fejlesztési folyamatdiBrering Processes) a
3-as érettsegi szinten kotebezl)

7. A CMMI modellben melyik az a legalacsonyabb érettggi szint, amelyek jellemsk a
kovetkezk?

A, A projektmenedzsment folyamatokat megértettékudnentaltak és alkalmazzak -
B, A cég sikeressége az egyes embebsiessegél flgg. -1

C, A cégnél a folyamatok szabvanyosak, mindenkanggy hajtja végre az egyes
folyamatokat. 3

D, A cégnél megértik a hibak okait, és képeselyafoatokat célzottan fejlesztenh -

8. A felsorolt tevékenységek mindegyikéhez irja le, lgy milyen kategoriaba tartozik
(iranyitasi (PM), miiszaki (ENG), thmogato(SUP)):

* |débecslés (PM)

» Eréforrasok kiegyenlitése (PM)
» Véltozaskezelés (SUP)

» Kockéazatkezelés (PM)

* Integracios tesztelés (ENG)

» Kobdolas (ENG)

9. Melyik CMMI érettségi szinthez tartoznak a kdvetke# folyamatok?

- PPL-2
- CM-2
- PMC-2
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- RSKM-3
- PI-3

- VER-3

- MA-2

- Stb...

10.Az alabbiak kdzll melyik 4 allitas jellem# az agilis munkavégzésre?

A, A projektben a teszték kulon csoportban dolgoznak, munkajuk teljesefilélkil a
programozokétol, az objektivitas miggése céljabol.

B, A tesztelés egyik modszere a TDD (Test Driven B&lopment, tesztvezérelt
fejlesztés).

C, A projekt elején a kdvetelmények teljes halmazdfyon pontosan meghatarozzak.
D, A projektet indito szervezet Lean filozéfiat allalmaz.
E, A projektvezetoi szerepkort a ,,Scrum master” latja el.

F, Folyamatos integracio (Continuous integration) érténik, ehhez automatizalt
eszkozkeszletet hasznalnak.

Kovetelmények (4. adadas)

11.Az alabbi listdbdl valassza ki azokat, amelyek egyebes alkalmazas nem —
funkciondlis kdvetelményei lehetnek!

a, A bejelentkei képernyn meg kell adni a felhasznal6 vezetéknevét és kereget is.
b, Mas jelszavat csak rendszergazda jogosultsdigasfmal tudja megvaltoztatni.

¢, A rendszernek maximum 10000 felhasznal6t kell ggzerre kezelnie.

d, A valaszidinek mindig 2 sec alatt kell lennie.

e, A rendszernek PC-n, tableten és Androidot haszi@okostelefonon is nfikddnie
kell.

f, A rendszernek a hét minden napjan, 0-24 6ra kozomiikddnie kell.

12.Jeldlje, hogy az alabbi allitasok kozil melyek igak és melyek hamisak!

A, A kdvetelményeket a kddban is pontosan be keliht azonositani. Ennek egyik
mddija, hogy a kddrészletekbe kommentként beirjudreatkozo kdvetelményeket. (1)

B, Agilis fejlesztés esetén a kédrgeget a refaktoralas / refaktoralas (refactoring)
tevékenység hivatott ndvelni. (1)
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C, Az agilis szoftvertervezés szerves része a Bary / felhasznaloi torténet / story
point meghatarozasa (I)

D, A ,szoftvertervezés” (mint fszaki, mérnoki munka) €s a ,projekttervezés” (mint
menedzsment feladat) élesen elkulonil egymastagsis kornyezetben. (H)

Kovetelmények, design (4.-5. éadas)
13. Esettanulmany

Az Ont alkalmaz6 cég fiszaki igazgatoja azt a feladatot adta Onnek, h@dgyitsa egy ilsek
szamara készéi| kulturélis hireket megjeledirendszer tervezését. Az adatokat a hasonld, mobil
platformokon fut6é alkalmazasukbol vegye at. Elnjandég, hogy vegye figyelembe az
idéskortak gyenge latasat, lassu reakcioidejét éhagy, a kezik gyakran nem tudja pontosan
végezni a finom mozgéasokat.

Milyen alapelveket kell Onnek alkalmaznia a GUvezés soran? Valassza ki az OSSZES
HELYES vélaszt.

1. Demeter torvényét az architektira tervezésekor
Kohéziot elvét az objektumok meghatarozésakor
A felhasznaléi sokféleséget

A konnyii tanulhatésagot

A rovid valaszidt

R

Az adatvesztés minimalizalasat

14.Esettanulméany

Az Ont alkalmaz6 cég fiszaki igazgatoja azt a feladatot adta Onnek, hdgyitsa egy ilsek
szamara készéi| kulturélis hireket megjeledirendszer tervezését. Az adatokat a hasonld, mobil
platformokon fut6é alkalmazasukbol vegye at. Elnjandég, hogy vegye figyelembe az
idéskortak gyenge latasat, lassu reakcioidejét éhagy, a kezik gyakran nem tudja pontosan
végezni a finom mozgéasokat.

Az aldbbiak kdzll valassza ki azt az EGY helyeas#l amelynek a kijelentése és a
kovetkeztetése is helyes!

1. A GUI tervezése soran a felhasznaloi sokféleségetert vak és gyengén lato
felnasznéloknak is kell egy kilon interfész- verzio

2. A GUI tervezeése soran a felhasznaldi sokféleségett szintévesat
felhasznaloknak is kell egy kulon interfész- verzi@®losleges kilén verzié a
szintévesziknek, csak jol kell a szineket megvalasztani
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3. Az adatok gyors visszadllithatdsaganak alapelvéraatekturalis tervezés soran-
nem , mert az adatokat mashonnan veszik, illetwe siketek az éregek — nem
helyes a kévetkeztetés

15.Jeldlje, hogy az alabbi allitAsok kozul melyek igak €és melyek hamisak!

4. A, A design (rendszertervezeés) soran mindig melgvkedgalni, hogy milyen
architektura stilusokat, mintakat lehetne alkalman

5. B, A GUI tervezése soran figyelni kell a felhasfkésokféleségeére. (1)

6. C, A rendszertervezés soran készazibkumentumokat nem kell verziokovetésnek
alavetni. (H)

7. D, A j6 szoftverterved tobbféle alternativat is megvizsgal egy rendszereizése
soran. (I)

Tesztelés (6.-7. 6bdas)

16.Az alabbiak kézul melyik irja le egy teszt elvart eedményét?

a. Teszt eset
b. Teszt eljaras
c. Teszt végrehajtas Utemezése

d. Tesztelési feltételek

17.Az aldbbiak kozul melyik tevékenység tartozik az apvets tesztelési folyama
.Végrehajtas” fazisaba?

A, A tesztesetek kialakitasa, a teszteljarasokdejése.
B, A tényleges és az elvart eredmények 6sszehasiasia.
C, A teszt dsszefoglalo jelentésének megirasa

D, A tapasztalatok elemzése az elkdvetkemjektek szamara.
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18.Egy vizsgaztatast tamogatd rendszer a kdvetkéképpen hatdrozza meg a
vizsgaeredményeket az elért pontok alapjan:

Elégtelen: 0-39 (hatarokat is beleértve)

Elégséges: 40-59
Kozepes: 60-79
Jeles:  80-100

Az alabbi esetek kozul melyikben van mindegyik lértéas-mas ekvivalencia particioban?

a. 25,40, 60,75

b. 0,45,79,87

c. 35,40, 59,69

d. 25,39,60,81

19.Valassza ki a helyes kombinaciét a valaszlehistegek kozal!

Altalaban mikor kell rengresszios tesztelést véigezn

a)
b)
c)
d)

i, Minden héten

il, miutan a szoftver megvaltozott

iii., ha valtozik a kérnyezet

iv, minden évben, ugyanazon a napon
V., miutan a szoftvert atadtak

ii, il igaz I, iv, v hamis

i, Iii, v igaz ii, iv hamis

i, Ivigaz ii, iii, v hami
ii, iv, vigaz I, iii hamis

20.Milyen tesztelési alapelveket irnak le a kovetkdizallitasok?

1
2
3.
4

oCoOow»

Korai tesztelés

. Hib&k csoportosulasa

Feéreqirtd paradoxon

. A hibamentes rendszer téveszméje

A tesztelésnek a project elején kell kéddie.

A kovetelmeényeknek valo megfelelés és hasznélati@alkalmassag
Kis szamu modul tartalmazza a hibak legnagyobbétész

A teszt eseteket rendszeresen felll kell vizsg&nnodositani kell
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a) 1A, 2B, 3C és 4D
b) 1A, 2C, 3D és 4B
c) 1B, 2C, 3A és 4D
d) 1A, 2D, 3B és 4C

21.Tekintse at a tesztelési folyamat tevékenységeinalébbi listajat:

| Elemzés és fiszaki teszttervezés

Il. Tesztlezarasi tevékenységek

ll. Kilépési feltételek kiértekelése és jelent&skitése
IV. Tervezés és iranyitas

V. Implementalas és végrehajtas

Mi a helyes sorrend?

a, |, 1, 1l v, V
b, Iv, 1, V, I, I
c, Iv, I, V, I, 1
d, LIV, VL1

22.Egy formalis szemlén ki(k) a szemlézeriddokumentum els$dleges feledse(i)?

A Létrehozo
B Felolvasé
C Moderator
D Szemlé#k

23.Mely tesztelési technikak alapulnak kdvetelményspéikacion?

A DD-path tesztelés

B Ekvivalencia osztaly alapu tesztelés
C Fekete-doboz tesztelés

D Hatarérték analizis

24. A kovetkezo allitasok igazak vagy hamisak?

A A szoftvertesztelés a hibak jelenlétét és neribarhentességet mutatja meg. (1)

B A bemenetek és kimenetek kombinacioi kimutatjalkbaszes hibat a szoftverben.
(H)

C A tesztelés a kulcsfontossagu fejlesztések wadseik (H)

D A Dbiztonsagkritikus rendszerek tesztelése hasoml6 webalkalmazasok
teszteléséhez. (H)
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25. A kovetkezo allitasok igazak vagy hamisak?

Az ekvivalencia osztaly alapu tesztelés:
A segitségével szeretnénk biztositani, hogy adisiink ,teljes” I
B jellemzje, hogy flggetlen valtozokat feltételez H
C alkalmazasakor ismerjik a program struktaréht
D segitségével szeretnénk elkertlni a redundartslddd vald tesztelést |

26.Az alabbiak kozul melyik kijelentés fogalmazza medegjobban egy tesztcsapat
tevékenységének céljat?

a, Annak elddntése a rendszerteszt soran, hogyerefegkomponens tesztelést
végeztek-e.

b. A lehe legtobb kilss hibat azonositani, és az ezeket okoz6 bélkibakat
azonositani és kijavitani.

c. Annak bizonyitasa, hogy az 6sszes hibat mdgthla

d. Annak bizonyitasa, hogy a szoftverben maradékhitem fognak rendszer-leallast
okozni.

Tesztelési tipusok:
27.Melyik igaz, melyik hamis?

a) A progresszios tesztek kifejezetten az utolsé védtdsnal modositott/Iétrehozott
részek/funkcidk tesztelésére koncentralrfgk.

b) Az ,alfa teszt” soran a kidsfelhasznalok egy korlatozott csoportja tesztegradszert(H)
c) A rendszerteszt a funkcionalis specifikacion alapmért a nem-funkcionalis
kovetelmeények vizsgalatara nem tér(K)

d) Az inspekcid a leghatasosabb az 6sszes szemlet kigZziint koltséges és nehéz a
bevezetésdl)

28.Milyen tipusu tesztek jelennek meg explicit mdédon &-modell leirasdban?
A, Unit teszt
B, Béta teszt
C, Integracios teszt
D, Fekete - doboz teszt
E, Dinamikus teszt
F, Rendszerteszt
G, Verifikacio és validacio

Megoldas: A, C, F, G
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29.Gyakorlat

Tekintse at a kovetkézaontési tablat.

Feltételek 1.szabaly 2.szabaly 3szabal 4.szabaly
y

23 év felett? H I

Balesetmentes | - H

vezebi hattér?

Uzleti at? - -

Tevekenysegek

Aut6 bérbeadasaH H

Felar H H

A téblazat alapjan mik lesznek az alabbi teszéésldimenetei?

TE-1: Egy Uzleti Utra készaiR6 éves, akinek adatlapjan szerepelnek balesatpk v

kihdgasok .

TE-2: egy 62 éves turista balesetmentes vehéttérrel.

Valassza ki a j6 valaszt az alabbiak kozul:

A, TE-1: Auté bérbeadas megtagadasa

TE-2: aut6 bérbeadasa felarral.

B, TE-1: Autd bérbeadasa felarral

TE-2: Aut6 bérbeadasa felar nélkiil

C, TE-1: Auté bérbeadasanak megtagadasa

TE-2: Aut6 bérbeadasa felar nélkiil

D, TE-1: Aut6 bérbeadéasa felarral

TE-2: Auté bérbeadasanak megtagadasa

Megoldas: C

©BME-IIT, 2018

10



Projektmenedzsment folyamatok, Scrum(8. éladas)
30. Esettanulmany

A szoftvercsapatnak 40 funkciopontos modult kgletztenie 10 nap alatt. A
tevékenységsorozat koltségét a projektwe280 000 Ft-ra becsduli.

A projektvezed az 5. nap végen ellérri a haladast, és a kovetkéet talalja:
- A csapat 26 funkciépont fejlesztését fejezte be.
- A csapat 500 000 Ft-ot hasznalt fel.

A hagyomanyos ,megvaldsult érték szamitas” szab&hkerint szamolja ki a kdvetkéz
teljesitmény-mutatdkat; ahol szikséges, irja ftamolasi képletet:

BCWS (Budget Cost of Work Scheduled) =
ACWP (Actual Cost of Work Performed) =
BCWP (Budget Cost of Work Performed) =
CV (Cost Variance)=

SV (Schedule Variance)=

CPI (Cost Performance Index)=

SPI (Schedule Performance Index)=

Megoldas:
BCWS = 450 000 Ft (eredeti koltség x felhasznaéi {@)) - 1 pont
ACWP = 500 000 Ft (az eddig felhasznélt kéltséd) pont

BCWP =585 000 Ft (a tervezett munkéara Utemezettddy; 26 funkciopont a 40
funkciépontnak 65%-a; a teljes tervezett koltseg@®a: 585 000 Ft) - 1 pont

CV = BCWP-ACWP =585 000 Ft — 500 000 Ft = 85 0a0-+keéplet 0,5 pont, érték :
0,5 pont

SV = BCWP-BCWS =585 000 Ft — 450 000 Ft = 135 606 képlet 0,5 pont, értek 0,5
pont

CPI = BCWP/ACWP =585 000 Ft /500 000 Ft = 1,1Réplet 0,5 pont, érték 0,5 pont
SPI =BCWP/BCWS = 585 000 Ft / 450 000 Ft = 1,3- le¢®,5 pont, érték 0,5 pont

11
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31.Valassza ki, az alabb felsoroltak kdzil melyik 4 ipikusan az agqilis projekttervezés

és projektkdvetés eszkoze!

A, RUP projektmenedzsment tevékenységek
B, Burndown Chart

C, Csapat sebessége (Team velocity)

D, COSMIC

E, GQM paradigm

F, Continuous Integration

G, PSP

H, Kanban Board-rol készilt fotok

|, Definition of Done

Helyes: B, C, H, |

32.Az alabbi kijelentések koziul melyek igaza, melyekdmisak?

1, A projekt tervben a kritikus Ut a Odjdtékkal rendelkezfeladatok sorozata. |

2, A projekt tervben a kritikus Gton lévtevekenységek hossza megvaltoztathatd
anélkil, hogy ez a projekt teljes atfutasat befebyda. H

3, Ha Scrum-ot alkalmazunk, nem lehet kritikus gtamolni. H

4, A projektben a kritikus uton mindig a legkélteégbb tevékenységek foglalnak
helyet. H

33.lgazak-e vagy hamisak az alabbi allitasok?

1, Az egyetlen agilis projekt menedzsment eszkBeram. H

2, A Scrum -ban, szerepuk szerint, ,Disznék™-nakerzik a cég felsezetését. H

3, A Scrum kifejezetten ellenzi, hogy a csapat kéisicszabvanyokat hasznaljon. H

4, Az agilis projektekben nem kellgtforditani arra, hogy megértsiuk és elemezzik,
mi a siker vagy kudarc oka. H
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Tamogato folyamatok (9.-10. déladas)

34.Pérositsa egymassal a szoftverfejlesztésben mérfiebjektumokat a hozzajuk
kapcsolddo lehetséges mészamokkal!

Lehetséges objektumok:

1, Szoftver kéd

2, Projektiranyitasi folyamat

3, Engineering (fejlesztési) folyamat

4, E6forras

Lehetséges mészamok:

A, A projekt tervezéssel toltott ¢d

B, A tesztelési folyamatban talalt sulyos hibaksaa
C, Funkci6épontok szama

D, Az adott programnyelvben kordbban szerzett taphes
Megoldas: 1-C, 2-A, 3-B, 4-D

35.Jeldlje, hogy az alabbi allithsok kdzul melyek igak és melyek hamisak!

a, A kockazatmenedzsment Iényege, hogy &z elem tervezett eseményekferdulasat
megakadalyozzuk, és ezaltal hatasukat nullara esiguk. H

B, A mindségbiztositas a szoftverfejlesztésben a j6 testielénti. H

C, Konfiguracios elemeket nem csak a kod esetdtmrem a szoftverfejlesztés soran
végrehajtott sszes tevekenység munkatermékeimeélesn azonositani kell. |

D, Az ISO 9001 alapu audit a kod rasegét vizsgalja. H

IMSC pontokeért:

36. Feladat

A postan 295 Ft-ot kell fizetni a 2 kg —nal konngetsomagok kézbesitéséért, 395 Ft-ot a 2 kg-
nal stlyosabb, de 5 kg-nal konnyebb csomagok k@#séert, és 500 Ft-ot az 5 kg-nal sulyosabb
csomagok kézbesitéseéert.

Hatarozzon meg teszt eseteket ekvivalencia osiddlbasznalasaval!

13
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Milyen kérdéseket tisztazna a felhasznaloval? Milgeraslatai lennének a rendszer jobba
tételéhez?

Ekvivalencia osztalyok:
minimalis tomeg — 1, 9999 kg
2 kg —4.9999 kg
5 kg- maximalis tbmeg

Teszt esetek (a leggyengebb megkozelités- gyenmgeahekv oszt : minden osztalybdl 1 eset):
Teszt eset 1:
Input: 1.5 kb, output: fizeterdd 295 Ft
Teszt eset 2:
Input: 3 kg , output: fizetersd 295 Ft
Teszt eset 3:
Input: 5.2 kg, output: fizeterdd 500 Ft

Tisztazandd kérdések (minimum a kovetkez
* Melyek a csomagként feladhat6 kildemeények tomegalsgkes fels hatarai?
* Milyen pontossaggal mér a mérleg?
* Miért ezeket az 6sszeghatarokat allapitottak misgeh ezek nem realisak (tul
alacsonyak)?

37.Feladat

Egy szoftverfejles#t cégnél mindenki legjobb tudasa szerint dolgozikeaetség
mégsem elégedett a teljesitménnyel, mondvan, hetjgsén kiszamithatatlan,
mikorra készilnek el a projektek, és emiatt a atirtbevételekre vonatkozéan még a
kovetked honapra sincs informacio.

A cég szeretne egy tenderen indulni, ahdin@ jelent, ha bemutat valamilyen
tanusitvanyt a megfeteimunka igazolasara.

A legutobbi céges elvonuldson felmerilt, hogy valgem folyamat-fejlesztési
modellt kellene bevezetni a cégnél.

On kérik fel, hogy tanacsot adjon a kivalasztanadetire vonatkozdan.

Maximum 4 mondatban fogalmazza meg, hogy milyegdolatfejlesztési modellt /
milyen folyamatfejlesztési megkdzelitést ajanlnésrt. Az indoklasban (,Miért?”)
szerepeljen legalabb 3 elem.

Lehetséges j6 valaszok:

CMMI modell Iépc$s megkdzelitése , 2-es érettségi szintet.

Mert: ez tartalmazza a PPL és PMC folyamatokat, ameligelalkoznak a
becslések, a projektek tervezése és a projektedt@de folyamatokkal.

Mert a cégnek semmilyen korabbi tapasztalat nincs a afohtokkal
kapcsolatban(,mindenki legjobb tudasa szerint dokje 1-es érettségi szint), a
CMMI lépcsss megkdzelitése pedig pontosan megmondija, hogy ggetben mely
folyamatokra kell odafigyelni.

14
©BME-IIT, 2018



Mert a CMMI —nek valé megfelelés tanusithatd; sikereditagisetén az egész cég
munkéjanak megfeléségét igazoljak.
Stb.

Vagy:

A CMMI folytonos megkozelitésének PPL és PMC folyaait, ezeket legalabb 2-es
képességi szinten kell végrehajtani.

Mert: ezek tartalmazzak a becsléseket

Mert: igy minimalis a befektetés

Mert: tanusithato ennek a két folyamatnak a képgszintje.

Stb.

Vagy: a SPICE modell szerint fejleszteni kell azO192207-ben vagy egyéb
folyamatokat leiré szabvanyban megjélgmojekt tervezeés / becslés folyamatokat.
Mert: ezek tartalmazzak a becsléseket

Mert: igy minimalis a befektetés

Mert: tandsithatd ennek a két folyamatnak a kégessantje SPICE (ISO 15504)
alapjan.
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